

Proyecto	Sistema de Gestión Académica
Documento	Reporte de No Inicio de Actividades — Semana 1
Elaborado por:	Bismarck Yael (Control de Calidad — QA)
Equipo	Jonathan, Álvaro, Germán, Jesús, Jared, Bismarck
Fecha de reporte	22 de abril de 2026
Estado general	Actividades Días 1 a 3 no iniciadas

1. Descripción General

El presente reporte documenta el estado actual de la Semana 1 del proyecto, correspondiente a la planificación inicial de infraestructura y base técnica del sistema. Se registra formalmente que las actividades programadas para los Días 1, 2 y 3 no han sido iniciadas a la fecha de emisión de este documento.

Tras una revisión detallada del estado del proyecto por parte de QA, se identificó que el proyecto no cuenta aún con los elementos de planificación necesarios para comenzar el desarrollo. El equipo deberá retroceder a una fase de planeación formal antes de poder ejecutar cualquier actividad técnica.

2. Actividades Afectadas

De acuerdo con el plan de la Semana 1, las siguientes actividades programadas para los Días 1, 2 y 3 no han sido iniciadas:

Actividad	Estado	Causa Raíz	Impacto
D1 — Configuración del entorno de desarrollo	No iniciada	Falta de planificación formal previa al desarrollo	Bloquea creación del repositorio y acceso del equipo
D2 — Diseño del modelo de base de datos	No iniciada	No existen historias de usuario ni requerimientos definidos	Bloquea toda la arquitectura de datos del sistema
Creación del repositorio	No iniciada	Pendiente de acuerdo de tecnologías y estructura	El equipo no puede comenzar a colaborar en código
D3 — Creación de base de datos y tablas	No iniciada	Depende del diseño del modelo, el cual no ha sido iniciado	Sin base de datos no es posible avanzar en servidor ni autenticación

3. Causa Raíz Documentada

Durante la revisión de QA del estado actual del proyecto, se identificaron las siguientes observaciones que impiden el inicio del desarrollo:

- 1 Ausencia de historias de usuario formales:** El proyecto carece de historias de usuario correctamente redactadas y validadas. Las que existen (D1–D6, US01–US02) no cuentan con criterios de aceptación suficientes para guiar el desarrollo técnico.
- 2 Planificación insuficiente desde cero:** El proyecto requiere replantear su planificación desde el inicio, incluyendo levantamiento de requerimientos, diagramas de casos de uso, modelo de datos conceptual y acuerdos de arquitectura antes de cualquier línea de código.
- 3 Ausencia de casos de uso documentados:** No existen diagramas de casos de uso ni flujos de usuario que describan el comportamiento esperado del sistema. Esto impide el diseño correcto de la base de datos y la lógica de negocio.

4. Impacto en el Proyecto

El no inicio de las actividades de los Días 1 y 2 tiene las siguientes consecuencias directas sobre el plan de la Semana 1:

- Las actividades de los Días 3, 4 y 5 dependen de las actividades bloqueadas, por lo que toda la semana se encuentra en riesgo de no completarse.
- El sistema de autenticación (US01 y US02) no podrá implementarse si no existe una base de datos ni un servidor configurados.
- Los entregables comprometidos para la semana (repositorio, base de datos, servidor, autenticación) no podrán ser entregados en tiempo.
- Se acumula deuda de planificación que impactará las semanas siguientes del proyecto.

5. Acciones Requeridas para Desbloquear el Proyecto

Con base en el análisis del estado actual del proyecto, se identifican las siguientes acciones necesarias antes de retomar las actividades técnicas:

#	Acción requerida
1	Redactar historias de usuario completas con criterios de aceptación, actores y flujos
2	Elaborar diagramas de casos de uso del sistema
3	Diseñar el modelo conceptual y lógico de la base de datos
4	Validar los artefactos de planeación con todo el equipo antes de iniciar el desarrollo
5	Revisar y ajustar el plan de semana con base en el nuevo alcance acordado

6. Observaciones del Área de Control de Calidad

Como responsable de QA, se emiten las siguientes observaciones formales:

- El plan de Semana 1 fue elaborado sin contar con artefactos de planeación base (requerimientos, casos de uso, definición de tecnologías). Esto constituye un riesgo de calidad que debió identificarse antes de formalizar el sprint.
- Las historias de usuario existentes (D1–D6, US01–US02) no siguen un formato estándar con criterios de aceptación verificables desde QA. Se recomienda reescribirlas bajo el formato: "Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]" con criterios SMART.
- No existe un ambiente de pruebas definido. QA no puede planificar casos de prueba sin conocer el stack tecnológico acordado.
- Se recomienda que el equipo realice una sesión de kickoff formal donde se acuerden tecnologías, herramientas, convenciones de código y estrategia de pruebas antes de retomar la semana técnica.